

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện
Dự án: Nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào
đến cửa Lạch Sung, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 13/10/2011, số 3666/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kết quả kiểm toán chuyên đề ngày 13/8/2014 của Kiểm toán Nhà nước về dự án nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kết luận số 08/BKHĐT-TTr ngày 02/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước giai đoạn 2010-2012; kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình sử dụng vốn NSTW hỗ trợ KKT, KCN tại tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành thuộc dự án nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 11838/UBND-NN ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc dừng thực hiện và quyết toán dự án nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ

cầu Tào đến cửa Lạch Sung, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5730/STC-ĐT ngày 20/9/2021 và Tờ trình số 4336/TTr-SGTVT ngày 08/9/2021 (kèm theo hồ sơ) của Sở Giao thông Vận tải về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung, tỉnh Thanh Hóa (dự án dừng thực hiện).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện.

Tên dự án: Nạo vét sông Lạch Trường đoạn từ cầu Tào đến cửa Lạch Sung, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

Địa điểm xây dựng: Thành phố Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 7/2012 - tháng 7/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn được thanh toán
Tổng số:	828.675.000.000	783.821.715.000	766.702.653.000	17.119.062.000
<i>Vốn TPCP, vốn TW bổ sung và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác</i>	828.675.000.000	783.821.715.000	766.702.653.000	17.119.062.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	811.978.205.000	783.821.715.000
- Chi phí xây dựng	650.584.130.000	637.092.698.000
- Chi phí quản lý dự án	6.427.470.000	6.427.469.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	39.828.385.000	34.733.987.000
- Chi phí khác	26.506.273.000	20.517.632.000
- Chi phí bồi thường GPMB	88.631.947.000	85.049.929.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			783.821.715.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			783.821.715.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	783.821.715.000	
<i>Vốn TPCP, vốn TW bổ sung và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác</i>	783.821.715.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	17.119.062.000	đồng
Công ty CP tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi:	5.091.716.000	đồng
Công ty TNHH ĐT XD và thương mại Thành Nam:	2.674.039.000	đồng
Công ty CP tập đoàn XD Miền Trung:	6.018.023.000	đồng
Công ty CP đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa:	316.487.000	đồng
Ban QLDA Giao thông II Thanh Hóa (nay là Ban QLDA ĐT XD công trình giao thông số 1 Thanh Hóa):	163.272.000	đồng
Công ty CP xây dựng Vân Trường:	24.863.000	đồng
Trung tâm TV KHCN Cầu đường Thanh Hóa:	51.788.000	đồng
Công ty TV 12 - Chi nhánh Tổng công ty TVXD TLVN - CTCP:	19.082.000	đồng
Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa:	51.520.000	đồng
Lữ đoàn Công binh 299 - Quân đoàn I:	305.176.000	đồng
Sở Tài chính Thanh Hóa:	714.788.000	đồng
Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thăng Long:	352.854.000	đồng
Công ty TNHH kiểm toán VFA:	897.717.000	đồng

Các đối tượng được BT GPMB huyện Hậu Lộc:	218.343.000	đồng
Công ty CP tư vấn XD và CN Thanh Hóa:	27.423.000	đồng
Công ty CP Thanh Tân:	4.400.000	đồng
Công ty Bảo Minh Thanh Hóa:	6.959.000	đồng
Công ty TNHH xây dựng Linh Hoàng:	153.273.000	đồng
Công ty CP TV ĐT và XD T&T:	27.339.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Chi cục Đê điều và PCLB nay là Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa	783.821.715.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Hoàng Hóa, Hậu Lộc, UBND thành phố Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang