

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7048/SKHĐT-TĐ ngày 25/9/2021 Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa; kèm theo Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 16/9/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. UBND thị xã Nghi Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu số 04, 05, 10, 11 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu 07, 08, 09, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu các gói thầu được duyệt theo đúng quy định.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d128)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thi**

**Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà,  
huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	50,0	Ngân sách tỉnh, thu tiền cấp đất tái định cư cho các hộ dân và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý IV/2021	20 ngày
2	Gói số 02: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	90,0		Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý IV/2021	02 tháng
3	Gói số 03: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2.572,2		Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý IV/2021	02 tháng
4	Gói số 04: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC	7.151,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Quý IV/2021	03 tháng
5	Gói số 05: Tư vấn thẩm tra TKBVTC - DT	601,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Quý I/2022	30 ngày
6	Gói số 06: Tư vấn thẩm định giá	100,0		Chỉ định thầu		Trọn gói	Quý IV/2021	20 ngày
7	Gói số 07: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình - khu A (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)	126.341,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Đơn giá điều chỉnh	Quý I/2022	- Công việc thi công xây dựng công trình: 18 tháng; - Công việc bảo hiểm xây dựng công trình: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói số 08: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Xuân Lâm - khu B (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)	347.160,3	(nt)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Đơn giá điều chỉnh	Quý I/2022	- Công việc thi công xây dựng công trình: 18 tháng; - Công việc bảo hiểm xây dựng công trình: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình
9	Gói số 09: Xây lắp hệ thống cấp điện và thông tin khu tái định cư (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)	78.344,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Đơn giá điều chỉnh	Quý I/2022	- Công việc thi công xây dựng công trình: 18 tháng; - Công việc bảo hiểm xây dựng công trình: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình
10	Gói số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	5.151,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Quý I/2022	18 tháng
11	Gói số 11: Kiểm toán dự án	1.334,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	Quý III/2023	30 ngày
<b>Tổng cộng</b>		<b>568.896,8</b>						

*Ghi chú:*

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở TMBT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 10/8/2021; giá các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 11 không có chi phí dự phòng; giá các gói thầu số 07, 08, 09, 10 có chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 01, 02, 06 áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Gói thầu số 04, 05, 10, 11 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Gói thầu số 07, 08, 09 chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh./.