

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong
và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
(đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2413/SKHĐT-TĐ ngày 18/4/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950); của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành tại Tờ trình số 34/TTr-BQLDA ngày 25/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 13 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 03, 10, 11 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H² khient conmoong).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông vào khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế BVTC - DT	14,1	Ngân sách tỉnh là 57.723 triệu đồng; Ngân sách huyện Thạch Thành và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận phần còn lại để hoàn thành dự án.	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn	17,7		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình	1.002,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Lập hồ sơ thiết kế, thi công cấm cọc GPMB	179,4		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Thẩm tra TKBVTC-DT	112,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Khảo sát lập phương án kỹ thuật rà phá bom mìn, vật nổ	20,4		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
7	Gói thầu số 07: Rà phá bom mìn, vật nổ	511,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày

8	Gói thầu số 08: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	16,3	Ngân sách tỉnh là 57.723 triệu đồng; Ngân sách huyện Thạch Thành và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận phần còn lại để hoàn thành dự án.	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 09: Tư vấn lập HSDT và đánh giá HSDT gói thầu thi công	81,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Thi công xây dựng + bảo hiểm công trình	50.670,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng
11	Gói thầu số 11: Giám sát thi công công trình	1.229,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	24 tháng
12	Gói thầu số 12: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
13	Gói thầu số 13: Kiểm toán công trình	262,2		Chỉ định thầu	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
Cộng		54.166,6					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, gói thầu số 10 và 11 bao gồm 4,22% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 1,83% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng;

- Gói thầu số 03, 10, 11 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.

- Đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.