

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế thi công và dự toán dự án: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5307/STC-ĐT ngày 12/10/2020 (kèm theo Tờ trình số 1645/TTr-SVHTTDL ngày 29/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 09/10/2020 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):
Khởi công: 19/7/2019; hoàn thành: 25/10/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	3.787.000.000	3.661.420.000	3.400.000.000	261.420.000
Ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020.	3.787.000.000	3.661.420.000	3.400.000.000	261.420.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	3.787.000.000	3.661.420.000
1. Thiết bị	3.336.000.000	3.329.700.000
2. Quản lý dự án	85.000.000	78.880.000
3. Tư vấn đầu tư XD	234.000.000	234.000.000
4. Chi phí khác	22.000.000	18.840.000
5. Dự phòng	110.000.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	3.661.420.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	3.661.420.000			
- Tài sản lưu động				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị : Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	3.661.420.000	
Ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020.	3.661.420.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 29/5/2020:

a. Các khoản phải thu:

0 đồng.

b. Các khoản phải trả:

261.420.000 đồng.

- Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng:

167.000.000 đồng;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa:

94.420.000 đồng;

1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính : Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa	3.661.420.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Các cơ quan liên quan bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm