

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện
dự án Khu xen cư số 03+04 phố
Lễ Môn, phường Đông Hải, TP.
Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Techco.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2502/TTr-TECHCO ngày 25/02/2021 của Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Techco về việc xin gia hạn hợp đồng thi công đầu tư dự án Khu xen cư số 03+04 phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1632/SKHĐT-TĐ ngày 18/3/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu xen cư số 03+04 phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Giao UBND thành phố Thanh Hóa (cơ quan được ủy quyền ký kết hợp đồng) phối hợp với nhà đầu tư (Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Techco) xác định cụ thể thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án do nguyên nhân khách quan (chậm bàn giao mặt bằng) và thời gian cần thiết để thực hiện phần công việc còn lại của dự án, xác định tiến độ cụ thể hoàn thành các công việc và ký kết phụ lục hợp đồng (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng) dự án đảm bảo theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

2. Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương thực hiện và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư; đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, tài chính và các điều kiện cần thiết khác, khẩn trương đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình thuộc dự án đảm bảo tiến độ theo quy định. Trong quá trình thực hiện

đầu tư dự án, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(Mld₁₁₁)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm