

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại chăn nuôi lợn hậu bị mô hình khép kín công nghệ cao tại xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Như Thanh;
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư T.P Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 122/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 12/01/2022 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án trang trại chăn nuôi lợn hậu bị mô hình khép kín, công nghệ cao tại xã Thanh Tân, huyện Như Thanh. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn hậu bị mô hình khép kín công nghệ cao tại xã Thanh Tân, huyện Như Thanh của Công ty TNHH tư vấn đầu tư T.P Việt Nam đến hết ngày 30/9/2022. Yêu cầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư T.P Việt Nam tập trung các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định. Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH tư vấn đầu tư T.P Việt Nam chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định, Công ty TNHH tư vấn đầu tư T.P Việt Nam không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Yêu cầu UBND huyện Như Thanh khẩn trương đầu mối, làm việc và ký cam kết với Công ty TNHH tư vấn đầu tư T.P Việt Nam về việc giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án nêu trên đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang