

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh dự án
cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu
Cầu Ê - Trường Tuế, huyện
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giao thông Vận tải;
- UBND huyện Đông Sơn.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1062/TTr-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện Đông Sơn về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Cầu Ê - Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (hạng mục cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Ê - Trường Tuế). Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4335/SKHĐT-KTNN ngày 28/7/2020 (kèm theo Công văn số 1497/UBND-QLDA ngày 09/7/2020 của UBND huyện Đông Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Cầu Ê - Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: (i) Cắt giảm không đầu tư đoạn kênh từ K9+529,3-K10+373,3, dài 844 m do trùng với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, kinh phí cắt giảm khoảng 6.000 triệu đồng; bổ sung gia cố mái kênh bằng tấm lát bê tông đúc sẵn đoạn từ K7+870 về đầu tuyến, đổ bê tông mặt đường đoạn qua khu dân cư từ K7+828-K9+297,3 bên hữu kênh và bổ sung 13 cống tiêu, với kinh phí khoảng 6.000 triệu đồng (tương ứng với kinh phí cắt giảm), đảm bảo tổng mức đầu tư sau điều chỉnh không vượt 52.367 triệu đồng và (ii) điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Không quá 5 năm (từ ngày 29/3/2010 đến ngày 29/3/2015)” thành “Hoàn thành trước ngày 31/12/2020”. Giao UBND huyện Đông Sơn tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Đối với nội dung điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục phục vụ biện pháp thi công không phải điều chỉnh dự án đầu tư (bổ sung rãnh kỹ thuật bảo vệ đường ống xả dầu quân đội, điều chỉnh gia cố mái kênh đoạn từ K9+267,3-K9+297,3 dài 30 m từ tấm lát sang tường chắn bê tông cốt thép, gia cố mái taluy

bờ kênh bằng cọc tre tại K8+495-K8+594,6 bên hữu): Giao UBND huyện Đông Sơn (chủ đầu tư) căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền