

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường từ QL.1 đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện Hoằng Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc đề nghị phân kỳ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường từ QL.1 đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2). Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 200/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/01/2021 (kèm theo ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 200/SGTVT-TĐKHKT ngày 15/01/2021, cụ thể:

1. Không phân kỳ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường từ QL.1 đi Khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2) như đề nghị của UBND huyện Hoằng Hóa tại Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 24/12/2020.

2. Đồng ý cho UBND huyện Hoằng Hóa thi công hoàn thành cầu Choán, cầu Đen và phạm vi đường hai đầu cầu như dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Giao UBND huyện Hoằng Hóa căn cứ vào tình hình thực tế về giải phóng mặt bằng để xác định điểm dừng kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh, thi công đoạn từ Km10+491,2 - Km11+379,19 với chiều rộng nền đường $B_n=26m$, dải an toàn $B_{at}=2 \times 0,5m=1,0m$, bề rộng mặt đường xe chạy $B_{xc}=2 \times 7m=14m$, dải phân cách giữa $B_{pc}=3m$, vỉa hè $B_h=8m$ (như đoạn Km6+00 - Km8+346,81 và Km8+625,8 - Km10+294,91 của giai đoạn 1) và đồng bộ hệ thống an toàn giao thông, công trình thoát nước đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30/4/2021; các hạng mục còn lại sẽ thực hiện trong thời gian tới.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu việc tiếp tục hỗ trợ cho huyện Hoằng Hóa nguồn kinh phí từ Ngân sách tỉnh để đầu tư dự án.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa phê duyệt điều chỉnh thiết kế - dự toán, tổ chức nghiệm thu theo điểm dừng kỹ thuật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Các Sở: GTVT, XD;
- Lưu: VT, CN (H³1.973).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm