

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư  
nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm)  
đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 549/SKHĐT-CNDV ngày 25/01/2022 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định; của UBND huyện Yên Định tại Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 12/01/2022 và Công văn số 178/UBND-KTHT ngày 20/01/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ ngã ba Tỉnh lộ 518 (Yên Lâm) đi Yên Giang - thị trấn Thống Nhất - Yên Tâm, huyện Yên Định với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “*Năm 2019 - 2021*” thành “*Năm 2019 - 2023*”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** UBND huyện Yên Định (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời khẩn trương hoàn thành thủ tục giao kế hoạch vốn và đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2023.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**