

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ,
thủ tục dự án Nhà máy chế biến nông
lâm sản và sản xuất viên nén mùn cưa
Minh Ngọc tại KCN Ngọc Lặc.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 185/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 21/01/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị gia hạn thời gian giải phóng mặt bằng và hoàn thành hồ sơ thủ tục dự án Nhà máy chế biến nông lâm sản và sản xuất viên nén mùn cưa Minh Ngọc tại KCN Ngọc Lặc. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy chế biến nông lâm sản và sản xuất viên nén mùn cưa Minh Ngọc tại KCN Ngọc Lặc của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc đến hết ngày 30/6/2021. Hết ngày 30/6/2021, trường hợp Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên thì Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 04/9/2018, Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 và Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Yêu cầu Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Ngọc phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang