

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 2637/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5718/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 19/8/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nông Cống tại Tờ trình số 245/TTr-BQLDA ngày 08/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức

lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 03, 08, 09, 11.

2. Giao UBND huyện Nông Cống, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nông Cống; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến tỉnh lộ 505, huyện Nông Cống
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	161,8	Nguồn vốn ngân sách Trung ương 72 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 18 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Nông Cống và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 192 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC	66,0		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ thiết kế và cắm cọc GPMB	4.619,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát khảo sát bước TKBVTC	86,6		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Thẩm tra TKBVTC và DT công trình	287,5		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	933,7		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	32,0		Chỉ định thầu	Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm xây dựng công trình và chi phí đảm bảo giao thông)	223.188,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày
9	Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng công trình	3.025,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	900 ngày
10	Gói thầu số 10:Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng	250,0		Chỉ định thầu	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 11: Kiểm toán độc lập	859,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày
Cộng		233.510,7					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 08, 09 bao gồm 10% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3,28% chi phí dự phòng trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

- Gói thầu số 03, 08, 09, 11 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.