

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng
Đường giao thông Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi một số
điều Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự
án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1206/QĐ-UBND ngày
08/4/2022 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 1731/QĐ-UBND ngày 20/5/2022
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông
Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4251/SKHĐT-TĐ
ngày 25/6/2022 về điều chỉnh một số nội dung của dự án Đường giao thông
Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng huyện Như Thanh tại văn bản số 32/BQLDA-KTTĐ ngày 09/6/2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hạng mục chi phí trong phụ lục tổng mức
đầu tư dự án Đường giao thông Phượng Nghi - Cán Khê, huyện Như Thanh được
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày
08/4/2022, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tên hạng mục chi phí (mục 15, phần IV) thuộc Phụ lục tổng mức đầu: Từ “*lập kế hoạch bảo vệ môi trường*” thành “*lập báo cáo đánh giá tác động môi trường*”.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Điều chỉnh tên gói thầu trong phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/5/2022, cụ thể:

- Điều chỉnh tên gói thầu số 05: Từ “*lập kế hoạch bảo vệ môi trường*” thành “*lập báo cáo đánh giá tác động môi trường*”.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; phê duyệt dự toán gói thầu số 05 làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về Quyết định của mình. Trường hợp dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tổ chức lập điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. UBND huyện Như Thanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm