
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-CNXDKH Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2025 

V/v điều chỉnh thiết kế triển khai 

sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Xây 

dựng Nhà khám chữa bệnh Bệnh 

viện Đa khoa huyện Hoằng Hoá. 

 

    

                                      Kính gửi:  

  - Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế,  

    Nông nghiệp và Môi trường; 

  - Ban QLDA ĐTXD khu vực Hoằng Hóa. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 65/QLDA-ĐHDA ngày 

25/9/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Hoằng Hóa về việc đề xuất chấp thuận 

chủ trương điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Xây dựng 

Nhà khám chữa bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hoá; trên cơ sở báo cáo, 

đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 9125/SXD-HĐXD ngày 15/10/2025 (có 

gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thống nhất và có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Đối với các nội dung điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công thuộc thẩm 

quyền của Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực Hoằng Hóa (Chủ đầu tư) có 

trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ 

thi công, dự toán công trình theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm không làm 

vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, không ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện dự án, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về các quyết 

định của mình. 

2. Chưa xem xét nội dung đề xuất cắt giảm hạng mục Nhà điều hành và bể 

xử lý nước thải 100 m3/ngày.đêm. Giao Ban QLDA ĐTXD khu vực Hoằng Hoá 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức đánh 

giá cụ thể hiện trạng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng 

Hóa (công suất 150 m³/ngày.đêm), xác định khả năng vận hành, chất lượng nước 

thải sau xử lý và mức độ đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường cho dự án. Trên cơ 

sở kết quả đánh giá, chủ đầu tư báo cáo, đề xuất phương án đầu tư hệ thống xử lý 

nước thải phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tính khả thi và tiết kiệm chi phí của dự án./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu; 

- Lưu: VT, CNXDKHHĐXD_TM.144 
 

 TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

 

Lê Việt Hiếu 
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