
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-CNXDKH Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2026 

V/v điều chỉnh giá hợp đồng gói 

thầu số 09 thuộc dự án Hạ tầng kỹ 

thuật khu ở và thương mại phía Nam 

trường SOS, khu đô thị Đông Sơn, 

thành phố Thanh Hóa. 

 

                                                         

                            Kính gửi:  

   - Các Sở: Xây dựng, Tài chính; 

   - Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn; 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 99/BDA-DA1 ngày 

21/01/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn về việc chấp thuận chủ 

trương điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 09, thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu 

ở và thương mại phía Nam trường SOS, thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố 

Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 

1283/SXD-HĐXD ngày 06/02/2026 (có gửi kèm theo), Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn (Chủ đầu tư) chủ 

trì, phối hợp làm việc với Nhà thầu và các đơn vị có liên quan để rà soát, thống 

nhất về các nội dung, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; 

trên cơ sở đó, quyết định việc điều chỉnh theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy 

định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về 

quyết định của mình. Trường hợp giá trị điều chỉnh làm vượt dự toán gói thầu 

được phê duyệt, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.  

2. Yêu cầu Chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát và thường xuyên đôn 

đốc Nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công liên tục, 

khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại; đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện 

hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và các thủ tục có liên quan, bảo 

đảm đồng bộ giữa thi công và công tác hồ sơ, hoàn thành dự án đúng thời hạn đã 

được điều chỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm tiến độ./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- UBND phường Quảng Phú; 

- Lưu: VT, CNXDKHHĐXD_TM.14 
 

 TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
 

 

Lê Việt Hiếu 
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