
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-CN 
 

 Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2021 

V/v gia hạn thời gian để Chi 

nhánh Nhà máy gạch Cẩm Thủy 

- Công ty TNHH Gốm Thành 

Vinh thực hiện thu hồi đất thừa 

trong quá trình thi công cải tạo, 

hạ thấp độ cao, tạo mặt bằng xây 

dựng tại xã Cẩm Long, huyện 

Cẩm Thủy. 

 

 

                      Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Cẩm Thủy; 

- Chi nhánh Nhà máy gạch Cẩm Thủy - Công ty 

TNHH Gốm Thành Vinh. 

 
Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 28/TTr-GCT ngày 

21/12/2020 của Chi nhánh Nhà máy gạch Cẩm Thủy - Công ty TNHH Gốm 

Thành Vinh đề nghị được gia hạn thời gian thu hồi khối lượng đất, đá thừa 

trong quá trình cải tạo, hạ thấp độ cao khu đất của hộ gia đình ông Phạm Văn 

Độ tại thôn Vân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy; trên cơ sở báo cáo và 

đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1009/STNMT-

TNKS ngày 08/02/2021 (kèm theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 15/01/2021 

và ý kiến tham gia của Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Cẩm Thủy), Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; cho phép Chi 

nhánh Nhà máy gạch Cẩm Thủy - Công ty TNHH Gốm Thành Vinh được gia 

hạn thời gian tận thu, vận chuyển khối lượng đất thừa còn lại trong quá trình thi 

công cải tạo, hạ thấp độ cao, tạo mặt bằng xây dựng khu đất ở của hộ gia đình 

ông Phạm Văn Độ tại thôn Vân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy (khu vực 

đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đơn vị tại Công văn số 9783/UBND-CN 

ngày 22/7/2020), với thời gian gia hạn 90 ngày kể từ ngày ký Công văn này.  

Yêu cầu Chi nhánh Nhà máy gạch Cẩm Thủy - Công ty TNHH Gốm 

Thành Vinh hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước 

theo quy định, thực hiện các thủ tục nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

đối với khối lượng đất tận thu thực tế tăng thêm (nếu có) so với khối lượng mà 

đơn vị đã nộp tiền; tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành dự án, đảm bảo 

đúng tiến độ được duyệt. 



2. Giao UBND huyện Cẩm Thủy tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên 

môn và UBND xã Cẩm Long giám sát quá trình tận thu, vận chuyển đất thải 

của Chi nhánh Nhà máy gạch Cẩm Thủy - Công ty TNHH Gốm Thành Vinh, 

đảm bảo vệ sinh môi trường, đúng vị trí, thiết kế được duyệt và thời gian theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Lưu: VT, CN (T141). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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