
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-CN Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2025 

V/v gia hạn thời gian thực 

hiện hợp đồng để xây dựng 

công trình nhà Phức hợp 2 

thuộc dự án khu thương mại 

dịch vụ và dân cư B-TM1, 

Khu đô thị Đông Hương, 

thành phố Thanh Hóa. 

 

 

 

                                        Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; 

- Công ty cổ phần XD&TM Đại Long Group. 
 

 

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Long Group có Công văn 

số 01/ĐL-BPTDA ngày 02/01/2025 về việc đề nghị gia hạn thời gian xây dựng 

công trình nhà Phức hợp 2 thuộc dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-

TM1, Khu đô thị mới Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 344/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 

17/01/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thống nhất và có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa (bên mời thầu) chủ động và 

chịu trách nhiệm rà soát, xác định rõ các nguyên nhân khách quan và trách nhiệm 

của mỗi bên theo hợp đồng ký kết đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, 

đánh giá tác động của các nguyên nhân khách quan (không do lỗi của nhà đầu tư) 

đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng, xác định thời gian hoàn thành các hạng 

mục công trình còn lại của dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-TM1 khu 

đô thị Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, chủ động đàm phán, điều chỉnh hợp 

đồng với nhà đầu tư (điều chỉnh thời gian thực hiện theo quy định của hợp đồng 

ký kết) để làm cơ sở triển khai thực hiện (không yêu cầu báo cáo cấp có thẩm 

quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và Điều 10 Hợp đồng dự án); đồng thời 

đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và đầu tư hoàn 

thành các hạng mục còn lại theo đúng quy định pháp luật. Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch 
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UBND tỉnh về quyết định gia hạn của mình; đồng thời, có trách nhiệm yêu cầu 

nhà đầu tư gia hạn thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/cáo); 

- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, CN. 
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 TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Việt Hiếu 
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