
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THKH 
 

Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2021 

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, 

thủ tục dự án: Trạm đập đá vôi, trạm 

đập sét, bãi quay xe, tập kết nguyên 

liệu phục vụ Nhà máy xi măng Đại 

Dương 1, 2; Khu xử lý chất thải tập 

trung Nghi Sơn; Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp Nghi Sơn. 

 

 

                                  

                               Kính gửi:   

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và 

  các khu công nghiệp; 

- Các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, 

  Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương; 

- Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn; 

- Công ty cổ phần phát triển giáo dục và 

  điện tử Vũ Tấn. 

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1604/BQLKKTNS&KCN-

QLĐT ngày 26/5/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công 

nghiệp về việc xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần môi trường 

Nghi Sơn, Công ty cổ phần xi măng Đại Dương, Công ty cổ phần phát triển giáo 

dục và điện tử Vũ Tấn. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trạm 

đập đá vôi, trạm đập sét, bãi quay xe, tập kết nguyên liệu phục vụ Nhà máy xi 

măng Đại Dương 1, 2 của Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương đến hết ngày 

28/02/2022; gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu xử lý 

chất thải tập trung Nghi Sơn của Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn đến hết 

ngày 30/11/2021 và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nghi Sơn của Công ty cổ phần phát triển giáo 

dục và điện tử Vũ Tấn đến hết ngày 01/12/2021. Yêu cầu Công ty cổ phần Xi 

măng Đại Dương, Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn và Công ty cổ phần 

phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn 

trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án; tập trung nguồn lực để 

triển khai thực hiện và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ tại quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư. 



2. Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Xi măng 

Đại Dương, Công ty cổ phần môi trường Nghi Sơn và Công ty cổ phần phát 

triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục các dự án trên, 

giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản 

thông báo hết hiệu lực Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nêu 

trên theo quy định; Công ty cổ phần Xi măng Đại Dương, Công ty cổ phần môi 

trường Nghi Sơn và Công ty cổ phần phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn 

không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên 

quan đến dự án./. 

 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Nguyễn Trọng Trang 
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