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    Số:                /UBND-THKH                       Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2022 

V/v gia hạn thời gian hoàn thành 

thủ tục giao đất, cho thuê đất thực 

hiện dự án Trang trại rau củ quả, 

hoa, cây ăn quả công nghệ cao 

Chung Thủy tại thị trấn Nông 

Cống, huyện  Nông Cống (lần 1). 

 

 

          Kính gửi:  

               - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

        - Sở Tài nguyên và Môi trường;  

        - Sở Xây dựng;  

   - UBND huyện Nông Cống;  

            - Hợp tác xã rau củ quả, hoa, cây ăn quả an toàn  

  công nghệ cao Chung Thủy.  

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 12/CV-HTX ngày 20/12/2021 của Hợp 

tác xã rau củ quả, hoa, cây ăn quả an toàn công nghệ cao Chung Thủy về việc đề 

nghị gia hạn hoàn thành thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Trang trại rau củ quả, hoa, 

cây ăn quả công nghệ cao Chung Thủy; trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại Công văn số 492/SKHĐT-KTĐN ngày 24/01/2022 (kèm theo ý 

kiến tham gia của các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện 

Nông Cống), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:   

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Hợp tác xã rau củ quả, hoa, cây ăn quả 

an toàn công nghệ cao Chung Thủy hoàn thành hồ sơ, thủ tục giao đất, cho 

thuê đất của dự án Trang trại rau củ quả, hoa, cây ăn quả công nghệ cao Chung 

Thủy (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 

số 5555/QĐ-UBND ngày 29/12/2020); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ 

ngày ký công văn này. Trong thời gian gia hạn hoặc dự án đã được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục 

xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành.  

2. Yêu cầu Hợp tác xã rau củ quả, hoa, cây ăn quả an toàn công nghệ cao 

Chung Thủy phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, khẩn trương hoàn 

thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất trong thời gian gia hạn nêu trên; đẩy nhanh 

việc hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để khởi công xây dựng và hoàn 

thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động đúng với các nội dung chủ trương đầu tư 

được chấp thuận; chỉ được khởi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ 



  

hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ 

báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 

2020./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Đức Giang 
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