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QUYẾT ĐỊNH  

Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án 

Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 

tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 

03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan 

đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc 

tiến đầu tư; số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2379/QĐ-UBND ngày 

05/7/2017; số 5053/QĐ-UBND ngày 26/12/2017; số 2470/QĐ-UBND ngày 

28/6/2018 về việc chấp thuận chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3999/QĐ-UBND ngày 

12/10/2021; số 249/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về 

việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án Nhà máy 

bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; 

Căn cứ văn bản đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất dự án 

Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của 

Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn, 
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Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2341/TTr-STC ngày 

14/4/2025 (kèm theo ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Nhà 

máy bao bì xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công 

ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn, với nội dung sau: 

- Thời gian gia hạn: Đến hết ngày 30/6/2025; trong thời gian hoàn thành 

thủ tục thuê đất được gia hạn nêu trên hoặc trong trường hợp dự án đã được Nhà 

nước cho thuê đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục 

xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành. 

- Lý do gia hạn: Trong thời gian được UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn 

thành hồ sơ thuê đất tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 27/3/2024, Công 

ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn đã nộp hồ sơ thuê đất nhưng do Bảng giá 

đất trên địa bàn tỉnh chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh, chưa có cơ sở để 

xác định nghĩa vụ tài chính nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lại hồ sơ 

theo Công văn số 12012/STNMT-QLĐĐ ngày 27/12/2024. Do đó, cần thiết gia 

hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất để các bên liên quan có cơ sở tiếp tục 

thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 2797/QĐ-XPHC ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần bao bì xi măng Long Sơn: 

a) Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục của dự án, tập trung các 

nguồn lực để thi công xây dựng, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đảm bảo 

tiến độ, đúng với các nội dung theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền 

chấp thuận, điều chỉnh và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; định 

kỳ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020. 

b) Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh 

trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định 

tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, pháp luật 

có liên quan và các nội dung quy định tại Quyết định này. 

2. Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND thị 

xã Bỉm Sơn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp 

luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham 

mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội 
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dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, có liên quan đến dự án nêu trên 

nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); 

đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ 

trợ, giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến dự án theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Công ty cổ phần 

bao bì xi măng Long Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THĐT, NNMT. 
  (Q.DT34) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Mai Xuân Liêm  
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