
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:               /UBND-THKH Thanh Hóa, ngày        tháng    năm 2020 

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các 

thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Tổ hợp 

nhà hàng, khách sạn, dịch vụ hậu cần 

Quyết Tiến tại phường Mai Lâm, thị 

xã Nghi Sơn. 

 

 

 

 Kính gửi:  

  - Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Thanh Hóa. 

 UBND tỉnh nhận được Công văn số 1832/BQLKKTNS&KCN-QLĐT 

ngày 02/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công 

nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho 

dự án đầu tư Tổ hợp nhà hàng, khách sạn, dịch vụ hậu cần Quyết Tiến tại 

phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu 

tư Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu 

tư Thanh Hóa để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Tổ hợp nhà hàng, 

khách sạn, dịch vụ hậu cần Quyết Tiến tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn 

(Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa 

điểm đầu tư tại Công văn số 11651/UBND-THKH ngày 28 tháng 11 năm 2014, 

Công văn số 6564/UBND-THKH ngày 08 tháng 6 năm 2018 và Quyết định số 

60/QĐ-UBND ngày 04/01/2019); thời gian gia hạn là 180 ngày tính từ ngày ký 

văn bản này.  

2. Giao UBND thị xã Nghi Sơn rà soát phần diện tích ảnh hưởng bởi 

tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn đối với khu đất mà Công ty đã ứng 

trước chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ranh giới dự án 

đầu tư ban đầu để xác định kinh phí cần hoàn trả lại cho Công ty (nếu có); đồng 

thời, tập trung thực hiện công tác bồi thường GPMB, bàn giao mặt bằng phần 

diện tích còn lại (khoảng 2.000 m
2
 ) cho Công ty thực hiện dự án trong thời gian 

gia hạn nêu trên. 
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  3. Yêu cầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Thanh Hóa phối 

hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, 

hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 
            (29552.SonHa) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Thịnh 
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