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               Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại  

Melinh Plaza Thanh Hóa. 

 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 01/2024/TTr-MLTH ngày 08/01/2024 

của Công ty cổ phần Đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa về 

việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Tổ hợp thương mại Melinh 

Plaza Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Công văn số 807/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 05/02/2024, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chưa đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Tổ hợp 

thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa tại Khu đô thị mới trung tâm thành phố 

Thanh Hóa theo đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư tổ hợp thương mại Melinh 

Plaza Thanh Hóa (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 01/2024/TTr-MLTH ngày 

08/01/2024 nêu trên.  

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về đất đai đối với việc sử dụng đất đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội 

thuộc dự án nêu trên của Công ty cổ phần đầu tư tổ hợp thương mại Melinh 

Plaza Thanh Hóa, báo cáo kết quả và đề xuất các nội dung có liên quan (nếu có) 

với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/3/2024.  

3. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư tổ hợp thương mại Melinh Plaza 

Thanh Hóa tập trung nhân lực, tài chính và các điều kiện cần thiết khác, khẩn 

trương đầu tư xây dựng hoàn thành dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza 

V/v Công ty cổ phần Đầu tư tổ 

hợp thương mại Melinh Plaza 

Thanh Hóa đề nghị gia hạn 

thời gian thực hiện dự án Tổ 

hợp thương mại Melinh Plaza 

Thanh Hóa.  
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Thanh Hóa tại Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa đảm bảo theo 

đúng dự án được chấp thuận và quy định hiện hành pháp luật. Trong quá trình 

thực hiện đầu tư dự án, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c); 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 
(SDĐ_M32) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 
Lê Việt Hiếu   
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