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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 

kéo dài, huyện Hà Trung 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1559/QĐ-UBND ngày 

07/05/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung; số 

1800/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 

1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung; số 3210/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 

về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp 

đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung. 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5236/SKHĐT-TĐ 

ngày 07/9/2020 về việc Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 

217 kéo dài, huyện Hà Trung, kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 25/8/2020 

của UBND huyện Hà Trung. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng 

cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung 

với các nội dung chính như sau: 

- Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu: Chi tiết có phụ lục kèm 

theo. 

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 

21/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 



 

 

2 

 

Điều 2. UBND huyện Hà Trung chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu 

dự án nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát, theo dõi hoạt động đấu 

thầu các gói thầu được duyệt theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch 

UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3-QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c) ; 

- Lưu: VT, CN (H’36.276). 
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PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến Quốc lộ 1A nối Quốc lộ 217 kéo dài, huyện Hà Trung 

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND  ngày       tháng       năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  

        Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu 
Nguồn vốn 

Hình thức và 

phương thức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Thời gian thực hiện hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn 

lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu 

54,7 

Ngân sách tỉnh 

(Chi tiết theo 

Quyết định số 

1559/QĐ-

UBND ngày 

07/05/2020 của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh)  

Chỉ định thầu Trọn gói Quý III/2020 03 tháng 

2 

Gói thầu số 04: Thi công 

xây dựng công trình và 

bảo hiểm công trình 

16.284,3 

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; một 

giai đoạn, một túi 

hồ sơ 

Trọn gói Quý III/2020 

- Công việc thi công xây 

dựng công trình: 08 tháng; 

- Công việc bảo hiểm công 

trình trong thời gian thi 

công xây dựng: Từ khi khởi 

công xây dựng công trình 

đến hết thời gian bảo hành 

công trình (12 tháng) 

3 

Gói thầu số 05: Giám sát 

thi công xây dựng công 

trình 

487,1 Chỉ định thầu Trọn gói Quý III/2020 08 tháng 

  
Tổng 16.826,2 

          

                

Ghi chú: 

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở tổng dự toán công trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2020; giá gói thầu số 01 không bao gồm chi phí dự phòng, giá gói thầu số 04, 05 chỉ bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng 

phát sinh. 

- Đối với các gói thầu số 01, 05 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014 /NĐ-CP của 

Chính phủ. 
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