
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-CNXD Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2026 

V/v điều chỉnh dự án Đường 
giao thông nối từ đường Trần 

Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, 
thị xã Bỉm Sơn. 

  

 

Kính gửi:  
 - Các sở: Xây dựng, Tài chính,  

  Nông nghiệp và Môi trường; 

- Ban QLDA đầu tư XD các công trình nông  

  nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa; 

 - UBND phường Bỉm Sơn; 

- UBND phường Quang Trung. 

 

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 938/BQLDANN-KTTĐ ngày 

23/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình thực hiện và khó khăn 

vướng mắc dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm 

Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Xây dựng (kèm theo 

báo cáo giải trình, bổ sung của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Công văn số 1390/BQLDANN-

KTTĐ ngày 21/8/20261), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 10210/SXD-

HĐXD ngày 25/8/20262, cụ thể: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án Đường giao thông nối từ đường Trần 

Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn theo phương án 3 tại văn bản số 

1390/BQLDANN-KTTĐ ngày 21/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư), đảm 

bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt là 336 tỷ đồng. 

                                        
1 về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị cho chủ trương điều chỉnh dự án Đường giao thông nối từ đường 

Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn. 
2 về việc điều chỉnh dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn . 
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2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lập, trình thẩm định 

điều chỉnh dự án (điều chỉnh về quy mô và các nội dung cần thiết khác) theo 

quy định3 tại Luật Đầu tư công năm 2024 và Luật Xây dựng năm 2025; trong 

quá trình lập, phối hợp chặt chẽ với UBND các phường Bỉm Sơn, Quang Trung 

tiếp tục rà soát, chuẩn xác chi phí giải phóng mặt bằng còn lại để không làm 

vượt tổng mức đầu tư. Đồng thời, tổ chức thi công những hạng mục công việc 

không bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh để đảm bảo tiến độ giải ngân, cũng như 

hoàn thành đưa công trình vào khai thác trước ngày 31/5/2027. 

3. Giao UBND các phường Bỉm Sơn, Quang Trung khẩn trương hoàn thành 

công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án; tổ chức vận động các hộ dân 

bị ảnh hưởng, đặc biệt trong trong phạm vi đoạn Km0+00 - Km0+230, để Nhân 

dân đồng thuận, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, quản lý chặt chẽ 

mốc giới phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô dự án đã được duyệt để tiếp 

tục thực hiện đầu tư hoàn thiện khi điều kiện cho phép./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 
- CVP, Phó CVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu; 
- Lưu: VT, CNXD (C). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

              

 
 

Mai Xuân Liêm 

 
 

                                        
3 Điểm c khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 quy định việc điều chỉnh dự án được thực hiện trong 
trường hợp: “ Do nguyên nhân bất khả kháng làm thay đổi về mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí và thời gian thực 

hiện dự án” và Điểm c khoản 2 Điều 28 Luật Xây dựng ngày 10/12/2025 quy định việc điều chỉnh dự án được 
thực hiện trong trường hợp: “ c) Khi thay đổi một trong các nội dung về mục tiêu, quy mô đầu tư, tăng tổng mức 

đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án do xảy ra sự kiện bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi cơ bản trong hoạt 

động xây dựng quy định tại Điều 13 của Luật này;”. 
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