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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng  

hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Văn, huyện Đông Sơn,  

tỉnh Thanh Hóa 

  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công 

Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

 Căn cứ Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Kết luận số 365-KL/TU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1711/SCT-

CNNT ngày 24/6/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Tổng 

Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty cổ phần làm chủ đầu tư (theo 

Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Cụm công nghiệp Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cụ 

thể như sau: 



- Đến hết Quý IV/2021: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, thiết kế 

cơ sở, GPMB, giao đất;  

- Từ Quý I/2022 đến Quý II/2023: Tiến hành thi công xây dựng hạ tầng 

cụm công nghiệp;  

- Đến hết Quý II/2023: Hoàn thành Dự án đưa vào hoạt động. 

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 4090/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch 

UBND huyện Đông Sơn; Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty cổ 

phần; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:         

 - Như Điều 2 QĐ; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

 - Lưu: VT, CN (T605).                                      
                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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