
   ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH THANH HÓA                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:                /UBND-THKH                    Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2025 

V/v gia hạn thời gian hoàn 

thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà 

máy chế biến lâm sản Hào 

Hương tại xã Hợp Thành, huyện 

Triệu Sơn của Công ty cổ phần 

chế biến lâm sản Hào Hương. 

 

 

      

  Kính gửi:   
 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

  

 

UBND tỉnh nhận được các văn bản của Công ty cổ phần chế biến lâm sản 

Hào Hương, gồm: Công văn số 109/CV-HH ngày 30/9/2024 về việc xin gia hạn 

thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hào Hương 

tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 312/CK-HH 

ngày 31/12/2024 về việc báo cáo giải trình và cam kết thực hiện dự án Nhà máy 

chế biến lâm sản Hào Hương tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở đề 

nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 417/SKHĐT-ĐTDN ngày 

22/01/2025 (gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề nghị của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Công văn số 267/SKHĐT-ĐTDN ngày 14/01/2025, khẩn 

trương có ý kiến đánh giá về sự phù hợp, tính khả thi của tiến độ thực hiện các 

công việc còn lại, để hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Nhà máy chế 

biến lâm sản Hào Hương tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn như cam kết của 

Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hào Hương tại Công văn số 312/CK-HH ngày 

31/12/2024; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2025; đồng thời, gửi về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị 

liên quan (nếu cần thiết), hướng dẫn Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hào 

Hương xây dựng kế hoạch thực hiện các công việc còn lại của dự án Nhà máy 

chế biến lâm sản Hào Hương tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn và cam kết cụ 

thể về các mốc thời gian hoàn thành đối với các công việc còn lại, gửi Sở Kế 



  

hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hào Hương tại xã Hợp Thành, huyện 

Triệu Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT  UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Quyền 
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