
  ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

   TỈNH THANH HÓA                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:                /UBND-THKH                       Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2022 

V/v gia hạn thời gian hoàn thành 

hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê 

đất thực hiện dự án Trung tâm 

dưỡng lão và trung tâm nghiên 

cứu, phát triển dược học cổ 

truyền tại thị trấn Quán Lào, 

huyện Yên Định của Công ty cổ 

phần y dược Trí Đức. 

  

 

          Kính gửi:  

               - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

        - Sở Tài nguyên và Môi trường;  

        - Sở Xây dựng;  

   - UBND huyện Yên Định;  

            - Công ty cổ phần y dược Trí Đức.  

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 03/2022/TTr-XGH/YĐTĐ 

ngày 03/01/2022 của Công ty cổ phần y dược Trí Đức về việc xin gia hạn lần 

thứ ba thực hiện dự án đầu tư Trung tâm dưỡng lão và Trung tâm nghiên cứu, 

phát triển dược học cổ truyền tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định; trên cơ sở 

tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 603/SKHĐT-KTĐN 

ngày 27/01/2022 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Xây dựng, Tài nguyên 

và Môi trường, UBND huyện Yên Định), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 

như sau:   

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần y dược Trí Đức hoàn 

thành hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất của dự án Trung tâm dưỡng lão và 

trung tâm nghiên cứu, phát triển dược học cổ truyền tại thị trấn Quán Lào, huyện 

Yên Định (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 3449/QĐ-UBND ngày 28/8/2019, điều chỉnh tại Văn bản số 

2075/UBND-THKH ngày 17/02/2021); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ 

ngày ký công văn này; trong thời gian gia hạn hoặc dự án đã được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục 

xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành.  

2. Yêu cầu Công ty cổ phần y dược Trí Đức phối hợp với các cơ quan 

quản lý nhà nước, khẩn trương hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất trong 

thời gian gia hạn nêu trên; đẩy nhanh việc hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên 



  

quan để khởi công xây dựng và hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động 

đúng với các nội dung chủ trương đầu tư được chấp thuận; chỉ được khởi công 

xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp 

luật; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm 

a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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