
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-THKH 
 

 Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2021 
 

V/v gia hạn thời gian hoàn 

thành hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất dự án Xưởng cán 

dập tôn, thép hình, thép xây 

dựng Tân Hoàng Minh tại xã 

Hoằng Trinh, huyện Hoằng 

Hóa (lần 1). 

 

 

 
   Kính gửi:   

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

     - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

     - Sở Xây dựng; 

     - Sở Công Thương; 

     - UBND huyện Hoằng Hóa; 

     - Công ty cổ phần TMVT Tân Hoàng Minh. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 7715/SKHĐT-KTĐN ngày 

19/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn 

thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án Xưởng cán dập tôn, thép hình, thép xây 

dựng Tân Hoàng Minh tại xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa (kèm theo ý kiến 

tham gia của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; 

UBND huyện Hoằng Hóa).  

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu 

trên; đồng ý gia hạn (lần 1) thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất của 

dự án Xưởng cán dập tôn, thép hình, thép xây dựng Tân Hoàng Minh tại xã 

Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa của Công ty cổ phần TMVT Tân Hoàng Minh; 

thời gian gia hạn là 60 ngày kể từ ngày ký Công văn này. 

Trong thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất được gia hạn 

nêu trên hoặc trường hợp dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt 

đối với các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp 

luật chuyên ngành. 

2. Đề nghị Công ty cổ phần TMVT Tân Hoàng Minh phối hợp với các 

đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai xây 

dựng, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội 

dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận và các quy định của pháp luật khác 
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có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ 

các hồ sơ, thủ tục theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định 

tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                            
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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