
UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

       Số:           /UBND-NN                               Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2025 

V/v sử dụng đất thực hiện dự án xây 

dựng Xưởng sản xuất gia công và 

kinh doanh ngư cụ phục vụ nghề biển 

khu vực cảng cá Lạch Bạng tại 

phường Hải Bình, TX Nghi Sơn của 

Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn. 

 

   Kính gửi:  

   - Sở Tài nguyên và Môi trường. 

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

   - Sở Xây dựng; 

   - BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu CN; 

   - Cục Thuế tỉnh, 

   - UBND thị xã Nghi Sơn; 

   - Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn. 
  

UBND tỉnh nhận được Thông báo kết luận kiểm tra số 62/KLKT-STNMT 

ngày 18/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng đất thực 

hiện dự án xây dựng Xưởng sản xuất gia công và kinh doanh ngư cụ phục vụ 

nghề biển khu vực cảng cá Lạch Bạng tại phường Hải Bình, TX Nghi Sơn của 

Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn (có Thông báo kết luận gửi kèm theo). 

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý không tính vào tiến độ sử dụng đất và thời gian chậm tiến độ sử 

dụng đất của dự án Xưởng sản xuất gia công và kinh doanh ngư cụ phục vụ nghề 

biển khu vực Cảng cá Lạch Bạng tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn đối với 

Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn khoảng thời gian 18 tháng 09 ngày (từ 

ngày 23/01/2020 đến ngày 01/8/2021), do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn khẩn trương đầu tư các 

hạng mục công trình của dự án theo Tổng mặt bằng quy hoạch đã được phê 

duyệt để sớm hoàn thành dự án. Nếu đến hết ngày 02/12/2025, dự án chưa hoàn 

thành sẽ thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật 

Đất đai 2024. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây 

dựng, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công 

nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao, hướng dẫn Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn hoàn thiện hồ sơ 

về đất đai, đầu tư, xây dựng và các hồ sơ khác có liên quan (nếu có) theo quy 

định; theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm, đôn đốc chấp hành nghiêm các quy định 

của pháp luật hiện hành liên quan đến dự án xây dựng Xưởng sản xuất gia công 



và kinh doanh ngư cụ phục vụ nghề biển khu vực cảng cá Lạch Bạng tại phường 

Hải Bình, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các 

nội dung công việc tại Công văn này; nếu đến hết ngày 02/12/2025, Công ty 

TNHH Thanh Hoa Nghi Sơn vẫn chưa hoàn thành đầu tư dự án thì lập hồ sơ, 

tham mưu, báo cáo UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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