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V/v Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển dịch vụ Hoàng Gia xin 

thuê đất giai đoạn 1 và gia hạn 

thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ 

tục đầu tư dự án Cụm công 

nghiệp làng nghề Tiến Lộc tại xã 

Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Công Thương; 

- UBND huyện Hậu Lộc; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ  

  Hoàng Gia. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 20/CV-HG ngày 18/3/2021 

và số 124/2021-HG ngày 12/4/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

dịch vụ Hoàng Gia về việc xin thuê đất đợt 1 và gia hạn thời gian hoàn thành hồ 

sơ, thủ tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc tại xã Tiến Lộc, 

huyện Hậu Lộc. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Công văn số 2561/STNMT-QLĐĐ ngày 09/4/2021 (kèm theo ý kiến 

tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các hồ sơ liên quan), 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn trên: 

1. Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Hoàng Gia lập 

hồ sơ thuê đất giai đoạn 1 dự án Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc tại xã 

Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc đối với phần diện tích đất khoảng 43.000 m
2
 thuộc 

mặt bằng dự án, đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, gia 

hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án thêm 180 ngày kể từ ngày 

ký văn bản này. 

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Hoàng Gia khẩn 

trương lập hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án phù hợp với tiến độ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng trước khi nộp hồ sơ xin thuê đất; tiếp tục phối hợp 

với UBND huyện Hậu Lộc, UBND xã Tiến Lộc và các đơn vị liên quan tuyên 

truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực 

hiện dự án theo quy hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật.  
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3. Giao UBND huyện Hậu Lộc khẩn trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại của dự án, xác nhận hoàn thành bồi 

thường, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai dự án đồng bộ. 

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Hậu Lộc 

và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn, 

hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Hoàng Gia thực hiện dự án 

Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc đảm bảo 

theo quy định hiện hành của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NN. (201.2021) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Đức Giang 
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