
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-THKH Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2024 

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai 

thực hiện dự án khu xử lý chất 

thải tập trung cấp vùng tại xã 

Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên 

và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; 

- UBND huyện Thọ Xuân; 

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 

và Du lịch tỉnh. 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 

10872/UBND-THKH về chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ, thủ tục liên quan để triển 

khai thực hiện dự án khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Xuân Phú, 

huyện Thọ Xuân; theo đó, đã đặt ra lộ trình, tiến độ thực hiện và dự kiến chấp 

thuận chủ trương đầu tư, công bố dự án trong quý IV/2024. Tuy nhiên, tiến độ 

thực hiện của các ngành hiện nay là rất chậm, chưa đảm bảo chất lượng, thời 

gian đề ra; việc phối hợp giữa các ngành, đơn vị chưa thực sự nhịp nhàng, việc 

chuẩn bị báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chưa tập trung nghiên cứu kỹ 

lưỡng, chưa nghiên cứu, xem xét đầy đủ các quy định, các mô hình tương tự và 

tình hình thực tế để xây dựng, hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án đảm bảo chất 

lượng, tiến độ đề ra. 

Để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các bước tiếp theo của dự án 

khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, sớm 

đưa dự án vào vận hành khai thác, giải quyết tình hình cấp bách về xử lý rác 

thải sinh hoạt ngày càng gia tăng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và 

Công nghệ, UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định 

hiện hành của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10872/UBND-

THKH ngày 29/7/2024, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

7177/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 24/10/2024, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ của dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hồ 

sơ đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện dự án (đã bổ sung, hoàn thiện) trước 

ngày 10/12/2024, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định. 
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Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng hồ sơ thực hiện dự án. 

2. Giao UBND huyện Thọ Xuân chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn vị liên quan, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Xuân Phú, 

đảm bảo phù hợp với các quy hoạch liên quan, đáp ứng quy mô đầu tư dự án khi 

triển khai thực hiện trong cả 2 giai đoạn. 

3. Trên cơ sở báo cáo kèm hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án được bổ sung, hoàn thiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tại mục 1 

Công văn này, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và trình UBND 

tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trước ngày 30/12/2024. 

4. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, 

phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện Thọ Xuân và các đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành và tình hình 

thực tế, chủ động đấu mối, hỗ trợ các Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu, nghiên 

cứu thực hiện đầu tư dự án đảm bảo theo quy định; kịp thời, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NN, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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