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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:              /UBND-THKH Thanh Hóa, ngày      tháng        năm 2021         
V/v gia hạn thời gian hoàn thành 

hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất 

thực hiện dự án Nhà máy sản xuất 

gạch không nung và cát nghiền 

Tiến Loan tại thị trấn Sơn Lư, 

huyện Quan Sơn. 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Quan Sơn; 

- Doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan. 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 119/TTr-DNTL ngày 08/11/2021 của 

doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ 

tục dự án nhà máy sản xuất gạch không nung và cát nghiền Tiến Loan tại thị trấn 

Sơn Lư, huyện Quan Sơn. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Công văn số 8857/SKHĐT-KTĐN ngày 30/11/2021 (kèm theo ý kiến tham gia 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Quan Sơn), 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu 

trên; gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án Nhà máy 

sản xuất gạch không nung và cát nghiền Tiến Loan tại thị trấn Sơn Lư, huyện 

Quan Sơn của doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan; thời gian gia hạn là 03 tháng, 

kể từ ngày ký công văn này. 

Trong thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất được gia hạn nêu 

trên hoặc trường hợp dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với 

các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

2. Yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Tiến Loan phối hợp với các đơn vị liên 

quan, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi 

trường, sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy 

định; triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ 

trương đầu tư được chấp thuận và các quy định liên quan; chỉ được khởi công 
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xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; 

đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ Báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 2 

Điều 72 Luật Đầu tư./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn  
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