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QUYẾT ĐỊNH 

Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án  

Trang trại chăn nuôi tập trung kết hợp trồng, sản xuất giống cây trồng,  

cây lâm nghiệp và cây dược liệu tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án 

Trang trại chăn nuôi tập trung kết hợp trồng, sản xuất giống cây trồng, cây lâm 

nghiệp và cây dược liệu tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân; Quyết định số 

3751/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi tập trung kết hợp trồng, sản 

xuất giống cây trồng, cây lâm nghiệp và cây dược liệu tại xã Xuân Hòa, huyện 

Như Xuân;  

Căn cứ Văn bản của Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản 

Hoa Lư về việc đề nghị xin gia hạn thời hạn hoàn thành hồ sơ sử dụng đất và ý 

kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

2938/TTr-SKHĐT ngày 18/5/2023 và Công văn số 3903/SKHĐT-ĐTDN ngày 

27/6/2023. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Trang 

trại chăn nuôi tập trung kết hợp trồng, sản xuất giống cây trồng, cây lâm nghiệp 

và cây dược liệu tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân của Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển bất động sản Hoa Lư, với các nội dung sau:  
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1. Thời gian gia hạn: Đến ngày 31/12/2023; trong thời gian được gia hạn 

tại khoản này hoặc trong trường hợp dự án đã được Nhà nước cho thuê đất, cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục xem xét các hồ sơ, thủ tục 

khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Hoa Lư khẩn 

trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để sớm 

khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; chỉ được triển khai thi công 

xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu 

tư năm 2020. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư 

và phát triển bất động sản Hoa Lư thực hiện hồ sơ, thủ tục thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định. Trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục về thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, trường hợp phát hiện việc cho Công ty TNHH 

đầu tư và phát triển bất động sản Hoa Lư thuê đất không thông qua đấu giá, đấu 

thầu chưa đảm bảo quy định pháp luật về đất đai hiện hành, phải kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, làm cơ sở để xử lý các nội dung liên quan đến chủ 

trương đầu tư theo quy định. 

4. Giao UBND huyện Như Xuân cập nhật dự án vào các quy hoạch có 

liên quan trong quá trình lập và phê duyệt quy hoạch, đảm bảo sự phù hợp về 

chức năng sử dụng đất (phạm vi, diện tích, ranh giới…) tại khu đất thực hiện dự 

án đã được UBND tỉnh chấp thuận. Trường hợp có sự không thống nhất về chức 

năng sử dụng đất tại khu đất thực hiện dự án với Quy hoạch chung xây dựng xã 

Xuân Hòa, huyện Như Xuân đến năm 2030 đã được phê duyệt, giao UBND 

huyện Như Xuân phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, rà soát, phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch hoặc hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

bất động sản Hoa Lư điều chỉnh phạm vi, diện tích, ranh giới, … khu đất thực 

hiện dự án, đảm bảo sự thống nhất chức năng của khu đất thực hiện dự án với 

các quy hoạch liên quan được phê duyệt. 

5. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Như Xuân và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên 

quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý 

kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm 

vụ của các đơn vị có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại 

các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời 

những công việc liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động 

sản Hoa Lư và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Lê Đức Giang 
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