
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-THKH 
 

Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2021 

V/v gia hạn (lần cuối) thời gian 

hoàn thành hồ sơ thủ tục dự án 

Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco 

Garden tại xã Thành Sơn, huyện 

Bá Thước. 

 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Bá Thước; 

- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch 

Tiến Phát. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 55/CV-CTTP ngày 05/5/2021 của 

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Tiến Phát về việc báo cáo tình 

hình dự án Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden. Trên cơ sở tham mưu của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5745/SKHĐT-KTĐN ngày 10/8/2021 

(kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bá 

Thước); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ 

môi trường, sử dụng đất thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden 

tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước của Công ty TNHH đầu tư thương mại và du 

lịch Tiến Phát (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

tại Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 13/9/2018) đến hết ngày 28/02/2022. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH đầu tư thương mại và du lịch Tiến Phát:  

- Khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ 

tục chấp thuận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất đảm bảo 

theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính 

phủ; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, thực hiện các hồ sơ, thủ tục để 

sớm triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng đảm bảo tiến độ 

cam kết, các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận và các quy định 

pháp luật khác có liên quan; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi 

hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 2 

Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu 

tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định tại Điều 45 Nghị định số  

31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
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thi hành một số điều của Luật Đầu tư và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

UBND huyện Bá Thước và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có 

liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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