

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Tháp để chuông và trồng hoa, cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư XDCT: Tháp để chuông và trồng hoa, cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tháp để chuông và trồng hoa, cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Tháp để chuông và trồng hoa, cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3359/STC-ĐT ngày 15/6/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành Tháp để chuông và trồng hoa, cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa) và của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa tại Tờ trình số 65/TTr-SLĐTBXH ngày 19/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Tháp để chuông và trồng hoa, cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa .

- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):
 - + Khối lượng trúng thầu: 15/5/2015 - 13/7/2015.
 - + Khối lượng bổ sung: 28/11/2018 - 12/3/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	6.181.553.000	5.859.494.000	4.000.000.000	1.859.494.000
- Ngân sách tỉnh	6.181.553.000	5.859.494.000	4.000.000.000	1.859.494.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	6.181.553.000	5.859.494.000
- Xây dựng	5.402.370.000	5.330.839.000
- Quản lý dự án	125.945.000	80.605.000
- Tư vấn	459.919.000	416.510.000
- Chi phí khác	72.057.000	31.540.000
- Dự phòng	121.262.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	5.859.494.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	5.859.494.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	5.859.494.000	
- Ngân sách tỉnh	5.859.494.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

a) Tổng nợ phải thu : **0 đồng**

b) Tổng nợ phải trả : **1.859.494.000 đồng**

- Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa 1.446.389.000 đồng;
- Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa 259.150.000 đồng;
- Công ty TNHH TM Tân Thịnh 91.190.000 đồng;
- Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa 7.820.000 đồng;
- Ban QL công trình: Xây dựng tháp để chuông và trồng hoa cây xanh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa 54.945.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa	5.859.494.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.NCC60

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đầu Thanh Tùng