

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở vật chất
Trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng
01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động
xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về quản lý,
thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 363/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của
HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở vật chất
Trường trung học phổ thông Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ
sở vật chất Trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa;*

*Căn cứ Thông báo số 340/TB-KV XI ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Kiểm
toán Nhà nước Khu vực XI về việc thông báo kết quả kiểm toán tại Ban QLDA
đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 9451/TTr-STC
ngày 20 tháng 9 năm 2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn
thành: Đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn
Quán Nho, huyện Thiệu Hóa.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình xây dựng cơ sở vật chất Trường
THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa (trước đây là UBND huyện Thiệu Hóa).

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa (nay là Trường THPT Nguyễn Quán Nho, tỉnh Thanh Hóa).

- Thời gian thực hiện: Ngày khởi công 01/7/2022; ngày hoàn thành 01/12/2023; ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng 09/11/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng cộng	29.938.262.020	27.353.170.129
1	Chi phí xây dựng, thiết bị, bảo hiểm công trình	25.373.110.274	24.726.820.418
2	Chi phí quản lý dự án	618.944.631	567.453.450
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.068.935.018	1.960.787.952
4	Chi phí khác	253.627.523	98.108.309
5	Chi phí dự phòng	1.623.644.574	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với với giá quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	29.938.262.000	27.353.170.129	24.000.000.000	3.353.170.129	
1	Vốn đầu tư công	29.938.262.000	27.353.170.129	24.000.000.000	3.353.170.129	
	<i>Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí 90% chi phí xây lắp (không quá 23.000 triệu đồng), phần còn lại do ngân sách huyện đảm bảo</i>	29.938.262.000	27.353.170.129	24.000.000.000	3.353.170.129	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			27.353.170.129	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			27.353.170.129	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không hình thành tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa (đơn vị chủ đầu tư mới)

1.1.Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	27.353.170.129	
1	Vốn đầu tư công	27.353.170.129	
	<i>Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí 90% chi phí xây lắp (không quá 23.000 triệu đồng), phần còn lại do ngân sách huyện đảm bảo</i>	27.353.170.129	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 17/7/2025

a. Tổng nợ phải thu: Không có.

b. Tổng nợ phải trả: 3.353.170.129 đồng, cụ thể:

STT	Tên đơn vị	Nợ phải trả (Đồng)
	Tổng số	3.353.170.129
1	Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa	104.297.945
2	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khánh Linh	2.453.406.918
3	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long	137.059.247
4	Công ty TNHH xây dựng An Khánh Hưng	345.949.056
5	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa)	214.348.654
6	Sở Tài chính	94.370.000
7	Sở Xây dựng	2.405.309

STT	Tên đơn vị	Nợ phải trả (Đồng)
8	Công an tỉnh	1.333.000

1.3. Sau khi có quyết toán được phê duyệt, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh bố trí vốn còn thiếu để giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Trường THPT Nguyễn Quán Nho, tỉnh Thanh Hóa (trước đây là Trường THPT Nguyễn Quán Nho, huyện Thiệu Hóa).	27.353.170.129	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...).

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa; Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quán Nho và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HDXD_TM.104}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng